

z
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE CORTE: 03 de mayo 2024
CUADRO No. 1
CONCURSOS EN PROCESO DE CONFECCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Estimación anual	Solicitud de Compra	Monto solicitud de compra	Detalle	Descripción del objeto	Estado Actual	Área usuaria	Analista
N/A	N/A	N/A	N/A	Remate Venta puertas de Bóveda, Buzones, Archivos de Seguridad, Muebles para Armas y Cajas Fuertes	Se envía 23-04-2024, recordatorio y consulta sobre avalúo el cual se debía realizar entre la semana del 08 al 12 de abril, nos informa Doña Giselle Vargas que hasta el viernes pasado llegó el perito Marvin Jimenez y aún no ha enviado el informe.	Unidad Mantenimiento de Operaciones y Seguridad Bancaria	Dayana
€17 000 000,00	456-2024	€4,00	N/A	Contratación de una empresa certificadora registrada en el Climate Bonds Initiative (CBI)	Se asignó el 3 de mayo 2024 para presentar propuesta el 9 de mayo 2024	División Tesorería Corporativa	Jazmin
€80 550 400,00	421-2024	€63 104 000,00	N/A	Compra de camisetas	Se asigna el 26 de abril 2024 para presentar propuesta el 06 e mayo 2024, se devuelve el FURP el 30 de abril del 2024, mediante oficio AGAC-334-2024 ya que faltan elementos para completar el pliego de condiciones.	Area Atención al Cliente	Jazmin
€309 303 728,04	136-2024	€223 874 451,16	N/A	Renovación de licenciamiento, equipos y soporte de la plataforma de Control de Acceso a la Red (ISE CISCO) y plataforma de IPS CISCO (ASA)	El día 24 de abril se remite oficio AGAC-300-2024 con varias observaciones para aclarar en el FURP y completar el pliego de condiciones, se tiene sesión de trabajo con el área técnica el 25 de abril para abordar los elementos faltantes, pendiente que aporten FURP actualizado.	Area Seguridad Informática	Jazmin
€437 000 000,00	22-2024	€418 233 350,00	N/A	Renovación de UPS para el Centro de Datos del Banco Popular.	El día 19 de diciembre del 2023 mediante oficio AGAC-1256-2023 se remite FURP con algunas observaciones para completar el pliego de condiciones, se remite recordatorio el 6 de febrero del 2024 el área técnica indica que en el transcurso de la semana estarán pasando el FURP actualizado, se remite recordatorio el 3 de abril del 2024 ya que no se ha recibido respuesta, el día 19 de abril del 2024 se realiza una reunión con el área técnica y se remiten nuevamente varias observaciones para ajustar el FURP.	Area de Cómputo	Jazmin
€105 353 064,00	274-2024	€3 000 000,00	N/A	Contratación de un mínimo de dos (2) y un máximo de tres (3) personas físicas o jurídicas que brinde los servicios de: Ejecución e implementación de una metodología para la atención de proyectos de Servicios de Desarrollo Empresarial (Ley No.8262) sobre un programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la estructuración formal del modelo de la franquicia para su expansión a nivel nacional e internacional.	Se devuelve el FURP el 12 de marzo del 2024 ya que faltan elementos de consumo según demanda, además no se tiene la solicitud de compra conforme a la estimación, y por ser un pool de proveedores deben aportar los factores de valoración, el día 25 de abril se recibe borrador en word del FURP para su revisión, se devuelve el 2 de mayo del 2024 ya que aun no se tiene solicitud de compra y algunas condiciones técnicas no están claras.	Dirección Fodemipyme	Jazmin
€300 000,00	74-2024	€300 000,00	N/A	Mantenimiento vehículos remeseros	Se presenta propuesta a don Allan el 22 de marzo , y se devuelve el FURP con el AGAC-232-2024 para realizar los ajustes y completar el pliego definitivo. En espera de aclaraciones por parte del área técnica. Se le hace recordatorio el 10/4/2024 e indican que están realizando los ajustes. Se recibe FURP con modificaciones pero siguen aspectos sin atender, razón por lo cual se devuelve mediante oficio AGAC-325-2024 el 30 de abril. De igual forma siguen sin enviar la propuesta borrador del pliego con la atención de consultas	Area Servicios Generales	Valeria
€11 273 250,00	57-2024	€11 273 250,00	N/A	Compra de motocicletas	Se envía oficio AGAC-244-2024 el miércoles 3/4/2024 con aclaraciones al FURP y la propuesta borrador del pliego con consultas. Se le hace recordatorio el 10/4/2024 e indican que están realizando los ajustes. Se realiza recordatorio al área sin embargo, indican que aún no se ha realizado la revisión de la propuesta borrador enviada ni los ajustes al FURP.	Area Servicios Generales	Valeria
€50 000 000,00	No se ha recibido	No se ha recibido	N/A	Pool de Proveedores para el servicios de local y alimentación para capacitaciones.	Se recibe el FURP el 05 de febrero 2024, se revisa el FURP, y se devuelve con el oficio AGAC-101-2024 el 08 de febrero del 2024 por incompleto, no se puede iniciar con la propuesta del pliego de condiciones, se realiza sesión de trabajo el 29/02/2024, y realizará reunión con el área el próximo 14 de marzo del 2024, se realizó sesión de trabajo con el área técnica, y se remite por correo consultas al FURP y propuesta de borrador del pliego de condiciones, se remite correo recordatoria el 19 de abril consultando el estado de la observaciones y requisitos solicitados en el oficio AGAC-101-2024. Se remite recordatorio mediante el oficio AGAC-312-2024 del 25-4-2024	División de Cultura y Desarrollos	Sergey
€8 066 033 683,24	29-2025	€4,00	N/A	Pool Empresas Oracle	Se está a la espera del FURP con la información faltante	Area Soporte Técnico	Rita
€1 089 529 920,00	374-2024	€1,00	N/A	Contratación de Servicios para la Administración del del Centro de Datos	El 30 de abril 2024 se remitió a revisión el pliego de condiciones a la jefatura de AGAC	Area de Cómputo	Rita

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE CORTE: 03 de mayo 2024
CUADRO No. 2
CONCURSOS EN PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACION CARTEL

Estimación anual	Número de Procedimientos SICA	Número de Procedimientos SICOP	Solicitudes de Compra	Monto de la solicitud de compra	Descripción del objeto	Estado actual	Área usuaria	Analista
€1 089 529 920.00	No se ha recibido	na	254-2024	1,00	Contratación de Servicios de Operación continua a la Infraestructura del Centro de Datos	Mediante oficio AGAC-268-2024 del 08 de abril 2024 se remitió a validación técnica. Se realizó consulta sobre el estado del mismo y se indicó que está a la espera de la firma del FURP	Área de Cómputo	Rita
€133 500 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	No se ha recibido	No se ha recibido	Contratar empresas para desarrollar capacitaciones de temas relacionados a las Ciencias Sociales, tecnología y otros temas de interés Conglomerat bajo la modalidad consumo según demanda	Mediante oficio DCD-0180-2024 el 25 de abril 2024, se recibe el pliego de condiciones debidamente validado, estamos a la espera el FURP debidamente ajustado y firmado.	División Cultura y Desarrollo	Rita
€72 000 000.00	Todavía nos e ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	287-2024	€72 000 000.00	Estudio de Factibilidad	El 11 de abril 2024 el pliego de condiciones es devuelto por la Jefatura de AGAC con ajustes, los cuales se están actualizando. El 18 de abril 2024 se realiza sesión de trabajo y envía algunos ajustes, los cuales se están revisando, está pendiente la autorización por parte de la Gerencia por tratarse de una sesoria.	División Centro Nacional de Tarjetas	Rita
€380 000 000.00	Todavía nos e ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	7-2024	€100 000 000.00	Contratación de empresas que brinden servicios de desarrollo de software en rutinas locales (propiedad del Banco) para el Core Bancario T24 de TEMENOS, sus módulos y herramientas tanto en la versión actual como en futuras versiones pool de proveedores	Mediante oficio DCADM 189-2024 el 25 de abril 2024 se remitió el pliego de condiciones para aprobación de la DIRSA. Estamos a la espera del FURP debidamente actualizado y firmado.	Área Administración del Sourcing	Rita
Aún no tiene	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	116-2024	€7 501 256,40	Alquiler de espacio para cajero automático	La DIRSA indica mediante correo electrónico 18/3/2024 indica que la instrucción de parte de don Maykel indicaba que la División Gestión de la Infraestructura debía revisar y coordinar todo junto con la División de Canales Alternos y la División de Contratación Administrativa, es decir las áreas técnicas debían coordinar lo que corresponde como áreas especializadas y principalmente con la participación de Canales como área promotora, esta Dirección no va unificar ningún documento por ese motivo se delegó todo el proceso para eso hay varias instrucciones al respecto. La Jefatura de la DCADM el mismo 18/3/2024 indica que este caso fue atendido en tiempo y forma según lo indicado por la DIRSA.	Área de Ingeniería y Arquitectura	Rita
€8 066 033 682.24	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	29-2024	€3,00	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE BRINDEN SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA (SOFTWARE Y HARDWARE), ASÍ COMO ENTREGA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LAS PLATAFORMAS Y PRODUCTOS ORACLE DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	Mediante oficio AGAC-304-2024 el 24 de abril 2024 se remito a validación técnica	Área Soporte Técnico	Rita
€300 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	290-2024	€200 000 000.00	Servicios de diseño, mano de obra, materiales, construcción y remodelación De Infraestructura electromecánica del Banco Popular	El día 13/09/2023 mediante oficio AGAC-663-2023 se remite la nueva propuesta cartularia y se solicita que indiquen clara mente cual excepción de las Directrices Internas Sistema de gestión de tercerización le aplica, se recibe oficio AA-0889-2023 el día 22 de septiembre del 2023, sin embargo nuevamente no indican claramente cual excepción le aplica, se da respuesta el 20/09/2023 con el oficio AGAC-961-2023, se remite correo electrónico el día 19/10/2023 para que el área técnica informe sobre el avance, a lo cual indican que está trabajando en el informe de tercerización, el día 15 de enero del 2024 el área indica que el informe de tercerización fue remitido a la Dirección de Gestión para su aprobación, se remite recordatorio el 20 de marzo no se tiene respuesta, el área técnica indica que están esperando la aprobación del estudio de tercerización, se envía recordatorio el 3 de mayo para saber el avance del proceso.	Área de Ingeniería y Arquitectura	Jazmin
€50 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	43-2024	€7 501 256,40	Mantenimiento de Cajeros RTS	El día 8 de diciembre del 2023 se remite oficio DCADM-854-2023 solicitando al área técnica que indiquen si persiste la necesidad administrativa ya que el pliego de condiciones se envió a validar desde el mes de diciembre del año 2022, el 16 de enero del 2024 indican que están trabajando en la confección del FURP actualizado, se remite recordatorio el día 6 de febrero del 2024 no se tiene respuesta, se remite recordatorio nuevamente por medio de correo el 28 de abril del 2024.	Unidad Servicios Administrativos	Jazmin
€15 882 317.94	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	228-2024	€15 882 317.94	Licencias QFLOW	Se remite a validar mediante oficio AGAC-242-2024 del 25 de marzo del 2024, se remite recordatorio por medio de correo electrónico el 23 de abril del 2024, indican que están gestionando las firmas del FURP para enviar el pliego validado.	Área Administración del Sourcing	Jazmin
€300 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	73-2024	€300 000.00	Mantenimiento de Montacargas	Se remite a validar el 2 de mayo del 2024 mediante oficio AGAC-330-2024, el área técnica debe aportar el FURP actualizado.	Área Servicios Generales	Jazmin
€5 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	No se ha recibido	No se ha recibido	Contratación de un profesional en ingeniería civil, para brindar servicios de evaluación y análisis de análisis peritales en bienes muebles e inmuebles garanten de las operaciones del banco popular, así como en obras de remodelación y construcción de las oficinas del banco (consumo por demanda)	Mediante oficio AEE-26-2024 del 16/2/2024 se recibe pliego de condiciones validado y FURP, sin embargo, se revisa el FURP y se requieren observaciones, las cuales son enviadas el 21/2/2024 posterior a la sesión de trabajo realizada con el área técnica para explicación de los ajustes, el 29/2/2024 se realiza sesión de trabajo nuevamente para revisión y aclaración de condiciones que está atendiendo el área técnica. Se realiza sesión de trabajo con el área tema llenado del FURP el 26-04-2024. El 4/3/2024 se revisan justificación aportada por el área técnica y se devuelven observaciones dentro del FURP para ajustes, se se le contesta al área técnica que hay una nueva versión del FURP y que deben atender el solicitado mediante circular GOC-C-290-2024, e remite pliego nuevamente el pliego de condiciones y FURP con observaciones vía correo 17 de abril 2024. El 14/3/2024 se envía FURP en su última versión para que el área técnica actualice, esto a solicitud de la misma instancia técnica.	Auditoría Forense	Sergy
€218 208 000.00	No se ha recibido	No se ha recibido	171-2024	€218 208 000.00	Contratación suscripción de Licencia Data Framework suscripción a la herramienta de T24 Data Lifecycle	Se remite el pliego de condiciones ajustado para la validación correspondiente con el oficio AGAC-116-2024 del 26 de abril 2024	División de Desarrollos de Servicios	Sergy
€300 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	72-2024	€300 000.00	Contratación del Mantenimiento Vehicular	Se recibe el oficio ASS-289-2024-2024 el 02 de mayo del 2024 con el pliego de condiciones y FURP lo que se revisa que el FURP está completo para proceder con la confección en SICOP de la solicitud de contratación	Área Servicios Generales	Sergy
€432 500 393.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	324-2024	€101 102 485.54	Contratación del servicio tipo Software as a Service (SaaS) y la asesoría para la automatización del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) del Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPOC).	El 26/1/2024 mediante oficio AGAC-051-2024 se realiza la devolución del FURP y se envía propuesta de pliego de condiciones para revisión. El jueves 01 de febrero del 2024 se lleva a cabo sesión de trabajo para consultas del pliego de condiciones y del FURP. El 29/2/2024 se indica que están agregando información sobre AAEI y DSI al pliego de condiciones y que deben revisarlo con la instancia técnica. El 4/2/2024 se recibe FURP y pliego de condiciones para revisión de los ajustes realizados, se está en proceso de revisión. El 19/3/2024 se solicita al área técnica información del FURP, ya que, el ajustado no concorda con la información del pliego de condiciones, el área técnica indica están valorando la opción de integrar este proyecto con el del ITSM.	Área Continuidad al Negocio	Sergy
€33 205 290.40	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	294-2024	€23 688 000.00	Suscripción de licencias del software DecisionTools Suite, para el análisis y valoración de riesgo.	Se remite para revisiones internas el 02 de mayo del 2024	División Riesgo Financiero	Sergy
€145 719 002.39	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	27-2024	No se ha recibido	Protección de Marca	Se envía a validación técnica el día 04 de abril del 2024, bajo el oficio AGAC-261-2024, se agregan aspectos reglamentarios el día 04-04-2024 y se envía a validación nuevamente. Se envía recordatorio el día 23 de abril del 2024. Aun pendiente FURP con firmas completas, a la espera del ingreso de ferre de vacaciones para firma de pliego.	Área de Administración del Sourcing	Dayana
€15 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	80-2024	€2 000 000.00	Servicios de Asesoría Legal en Derecho Laboral	Se recibe el Pliego de condiciones validado el día 23-04-2024, quedamos a la espera de la instrucción gerencial.	Auditoría Interna	Dayana
€10 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	96-2024	€10 000 000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION EN POLIGONO Y PORTACION DE ANIMAS CONSUMO SEGUN DEMANDA	Mediante oficio AGAC-262-2024 se envía el borrador del pliego con consultas. El 03 de mayo del 2024 se envía recordatorio.	Unidad de Prevención y Monitoreo	Dayana
€2 312 906.60	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	291-2024	€2 312 906.60	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	Se envía devolución el día 25 de abril del 2024, por oficio AGAC-305-2024, además de propuesta de pliego con solicitud de aclaraciones	Unidad Bienestar al Personal	Dayana
€30 000 000.00	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	No se ha recibido	No se ha recibido	Contratación de una persona jurídica que brinde capacitación y entrenamiento certificado para el personal que conforman las Brigadas de Emergencias Locales adscritas a la Comisión de Emergencias del Banco Popular entrega según demanda	Se envía a validación técnica el martes 16 de abril, se tiene reunión con María Francis y María Cortez sobre tema de multas. Se vuelve a enviar a validar el 18 de abril con los ajustes solicitados por el área. Se envía recordatorio el lunes 29 de abril, y se le consulta a María Cortez vía teams e indica que está a la espera de la autorización de gerencia así ser una capacitación	Unidad de Bienestar al Personal	Valeria
€48 961 694.74	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	69-2024	€49 961 694.74	Renovación y Soporte del licenciamiento de la plataforma ACTIV-ID	Se envía a validación técnica mediante el oficio AGAC-225-2024 del 18 de marzo de 2024, se remite nuevamente a validación por los cambios reglamentarios en el pliego el 24/03/2024. Se realiza consulta al área e indican que están pendientes las firmas del FURP por parte de la jefa	Área Seguridad Operativa Informática	Valeria

€13 708 696,70	Todavía no se ha agrupado	Todavía no se ha agrupado	186-2024	€4,00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN DE CHEQUES DE CUENTAS CORRIENTES Y LIBRETAS DE DEPÓSITOS, CONFECCIÓN DE CHEQUES	Se envía a validación técnica el martes 2 de abril de 2024. Se hace recontacto el jueves 2 de mayo	Area Servicio al Negocio	Valeria
----------------	---------------------------	---------------------------	----------	-------	---	---	--------------------------	---------

€11 042 161 904,01

€10 757 925,62

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

**FECHA DE CORTE: 03 de mayo 2024
CUADRO No. 3**

CONCURSOS EN ESPERA DE OFERTAS

Estimación anual	Número de Procedimiento SICA	Número de Procedimiento SICOP	Solicitudes de Compra	Descripción del objeto	Área usuaria	Fecha de recepción ofertas	Analista de Carteles	Observaciones
€5 832 000,00	13.10.2024	2024LD-000010-0020600001	465-2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN DEL NUEVO CORE DE CRÉDITO "ABANKS"	División de Cultura y Desarrollo	Apertura el 07 de mayo del 2024, a las 11:00 horas.	Dayana	Fecha máxima de aclaraciones el 03/05/2024 y recurso 06/05/2024
€60 971 594,24	10-2-2024	2024LE-000003-0020600001	11-2024	Adquisición Renovación de Licencias y Soporte de Firewalls Palo Alto Networks (NGFW-PA) del Banco Popular	Área de Seguridad Operativa Informática Y Área de Administración del Sourcing	Apertura el 14 de mayo del 2024 a las 10:00 horas horas	Valeria	Se recibe 1 aclaración, y se está en proceso de la realización de la enmienda N.1 de oficio.
€32 855 120,64	10-3-2024	2024LE-000003-0020600001	107-2024	Contratación del Servicio Para La Ejecución De Análisis De Vulnerabilidades Sobre Las Plataformas Tecnológicas del Banco Popular.	Área de Seguridad Operativa Informática Y Área de Administración del Sourcing	Apertura de ofertas el 15 de mayo del 2024 a las 10:00 horas	Dayana	Se reciben 5 aclaraciones, se remiten al área mediante oficios AGAC-328-2024 el 30/05/2024 y AGAC-333-2024 3/05/2024
N/A	RE-00005-2024	2024RE-000005-0020600001	N/A	Remate VENTA PENTAGONO HEREDIA	Área Administración de Activos	Aperturas el 23 de mayo del 2024 a las 12:00 horas.	Valeria	Fecha máxima de aclaraciones el 07/05/2024
N/A	RE-00006-2024	2024RE-000006-0020600001	N/A	Remate VENTA DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTE GENERAL EN PÉREZ ZELEDÓN	Área Administración de Activos	Aperturas el 23 de mayo del 2024 a las 13:00 horas.	Dayana	Fecha máxima de aclaraciones el 07/05/2024
€1 370 000,00	6-17-2024	2024PX-000037-0020600001	54-2024	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE ENVÍO POSTAL A CLIENTES DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (ENTREGA SEGÚN DEMANDA)	Área de Servicios Generales	Apertura el 24 de mayor del 2024, a las 10:00 horas	Dayana	En proceso de Publicación.

**DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
FECHA DE CORTE: 03 de mayo 2024
CUADRO No 4**

Concurso No. SICA	Concurso No. SCOP	Solicitud de compra	Monto estimado en colones	Monto estimado en dólares	Monto según solicitud de compra en colones	Monto adjudicado	Descripción del objeto	Estado actual	Dependencia responsable	Fecha de remisión	Fecha máxima Resolución concurso	Análisis
11-13-2023	2023LY-000013-002060001	162-2023	4.87	N/A	04.87	No ha sido adjudicado	Compra de Equipo e Instalación de Soluciones Energéticas de Seguridad, Control y Ampliación de las Plataformas EXACOBSON Y DMS	Comenzó el acto de exhibición el 30 de enero del 2024, finalizó el 07 de febrero del 2024. Se exhibieron la presentación de recursos de apelación en el sistema SCOP. Se recibió audiencia por parte de la Contratación el 22 de febrero del 2024. Fecha de atención de la Audiencia el 04 de marzo del 2024. Fecha de resolución por parte de la Contratación el 21 de abril del 2024. Se recibió recurso R-SCOP-00011-2024, se declara con lugar, el recurso se remite al oficina AGAC-303-2024 el 4 de mayo del 2024, para pronunciamiento de la área técnica. Fecha máxima para resolver el 15 de mayo del 2024.	División Seguridad	30/1/2024	15/5/2024	Sergiy
11-30-2023	2023LY-000013-002060001	130-2023	0351 000 000.00	N/A	06.00	No ha sido adjudicado	Contratación De (a) Servicio Para La Atención Y Consultoría De Software, Incidencias, Requerimientos, Consultas, Problemas Y Requerimientos Relacionados Con Soporte Tecnológico Y Administrativo (Consumo Según Demanda)	Se realizó apertura el 23/2/2024 y se envió a validación técnica mediante oficio AGAC-148-2024, se realizaron presentaciones a los oferentes, con fecha de atención el 22 de marzo del 2024. Se remite la subcontratación de los oferentes al área técnica mediante el oficio AGAC-227-2024, fecha máxima de emisión del criterio técnico el 22 de abril del 2024, se recibe criterio técnico de entrega se convoca sesión de trabajo para el día 4 de mayo del 2024, para revisar las referencias de los oferentes. Se recibe criterio técnico el 02 de mayo del 2024, se inicia con la confección del informe de resolución.	Área Atención al Cliente Interno	23/2/2024	12/7/2024	Sergiy
6-15-2024	2024PY-000114-002060001	204-2024	03.00	N/A	011 025 410.00	No ha sido adjudicado	Renovación de licencias chip Tarjetas	Se remite a Criterio técnico con el oficio AGAC-236-2024 el 21 de marzo del 2024, se realiza análisis reglamentario fecha para subcontratación el 28 de abril del 2024. Se realiza presentación al oferente, oficio AGAC-260-2024, con fecha de atención el 19 de abril del 2024, se revisan ítemes del informe de resolución desde el 20/4/2024, se remite informe de presentación a la empresa en el SCOP con fecha de atención el 03 de mayo del 2024, referente a la patente municipal	División Centro Nacional de Tarjetas	25/5/2024	10/5/2024	Sergiy
11-28-2023	2023LY-000018-002060001	379-2023	0107 343 284.40	N/A	045 000 000.00	No ha sido adjudicado	Alquiler de local para Fusionar Agencias de Tránsito	Se recibió recurso de apelación de Inversoras Helena del Norte S.A. y Famosa S.A. la ODR no ha otorgado audiencia a la administración. El recurso de FÁBROS S.A. corresponde a trámite del proceso, el de Inversoras Helena del Norte S.A. no se puede ver completo porque es confidencial, pero corresponde a trámite de atención y proceso, así se ha recibido la notificación de audiencia por parte de la Contratación General de la República. Se recibe audiencia para el recurso Inversoras Helena, se envía oficio AGAC-289-2024 al Área Técnica para su pronunciamiento, fecha de atención a la Contratación el 19 de abril del 2024. Se anexa audiencia el 19 de abril 2024, plazo para resolver la Contratación el 30 de julio 2024. Se recibe resolución de la Contratación R-680-2024, donde comunica que la apelante desiste el recurso por lo que se confirma la infructuosidad	Área de Ingeniería y Arquitectura	22/12/2023	29/3/2024	Sergiy
	Modificación del Contrato						Contrato de Servicios del Mantenimiento de la Infraestructura Civil y Electromecánica de las Oficinas del Banco Popular y del Desarrollo Comunal a Nivel Nacional (Ru De Proveedores-Contrato de Mantenimiento)	Se asigna el 26 de abril 2024, para revisión	División Gestión de la Infraestructura			Sergiy
6-15-2024	2024PY-000114-002060001	225-2024	0066 614 812.69	N/A	0066 614 812.69	No ha sido adjudicado	Contrato De Servicios De Infraestructura Para Una Solución Tecnológica (En Modalidad De Infraestructura Como Servicio, "IaaS"), En Una Plataforma IBM (IaaS - Entregue Según Demanda)	Apertura el 29 de abril del 2024, remite a criterio técnico AGAC-318-2024, en análisis reglamentario	Área Soporte Técnico	28/4/2024	09/06/2024	Sergiy
11-17-2023	2023LY-000117-002060001	387-2023	034.00	N/A	034.00	No ha sido adjudicado	Contratación de Notarios Externos	Mediante Resolución DCAIM-150-2024 del 10/03/2024 se genera primerá el plazo máximo para la fase de estudio de los ofertas y generar las subcontratación. Con oficio ADM-366-2024 del 7/03/2024 el Área de Notariado aprueba los elementos por subsumir a todas las ofertas. Se convoca a las ofertas para presentar las diferentes subcontrataciones a todos los oferentes mediante el SCOP, en total se presentaron 73 subcontrataciones. A partir de 2010 se convoca a recibir registros de subcontrataciones de los Notarios por ello se ven reducidos y corroborando de forma a los elementos que fueron solicitados, en la fase de estudio de los ofertas se han elaborado para la entrega de análisis de las ofertas. De estas mismas respuestas se va informando al área técnica Notariado Institucional para su consideración en los aspectos técnicos. Se trabaja en el levantamiento del estudio reglamentario completo a partir de las respuestas de los oferentes.	Área de Notariado Institucional	20/2/2024	23/7/2025	Néstor
	Modificación del Contrato No. 013-2008 Licitación Pública No. 2007LN-00008-PICSA	No tiene					Contrato de sitio para la ubicación de un Centro de Procesamiento de Datos para el Banco Popular	Mediante el oficio AGAC-243-2024 del 25 de marzo, 2024 se solicita tanto a la Unidad Servicios Administrativos como a la Dirección del Proyecto IASD - DC la presentación de elementos donde se analicen los requisitos que establece el artículo 278 RUCOP, así como el respectivo contenido presupuestario	Unidad Servicios Administrativos	25/3/2024	NA	Néstor
11-9-2023	2023LY-000008-002060001	379-2023	01 199 875 336.26	N/A	01 199 875 336.26	No ha sido adjudicado	Servicio de venta, formalización y entrega de tarjetas, otros servicios asociados, formalización de actualización de la PSCC, Gestión de Campañas de Retención de Productos, Aplicación de encuestas, Servicios de Mensajería diversos	Se tuvo apelaciones y con Resolución R-ODR-SCOP-00118-2024 del 4/03/2024 la ODR rechaza apelación de EXCELTEC pero admite el recurso de KONTAC, mediante oficio DR-ADM-171-2024 del 10/03/2024 se admite dentro del plazo concedido para la ODR la audiencia. En fecha 30/4/2024 la Contratación brinda Audiencia Especial al adjudicatario y al apelante.	División Centro Nacional de Tarjetas	19/7/2023		Néstor
1-24-2022	SCOP Licitación Pública No. 2022LN-00004-002060001 documento contractual 042022LN000040007-00, modificación unilateral al contrato	NA	NA	NA	NA	NA	Contrato de servicios de transporte de valores, custodia de efectivo, procedimiento de dinero a nivel nacional para el banco popular y de desarrollo comunal	El 12/3/2024 se envía documento necesario para continuar con la aplicación de la propuesta, así no ha sido atendido el requerimiento por parte de la instancia técnica. El 26/3/2024 por medio de correo electrónico se envía recordatorio al área usuario de requerimiento que se encuentra pendiente. Correo resguardado de Audiencia el día 19/4/2024. Se recibe oficio DRFCO-026-2024 del 12/04/2024 con el 05 de la Dirección Financiera para continuar con el trámite. A este día 13/04 se tiene pendiente la certificación del contenido presupuestario asociado al requerimiento.	Área Soledad y Custodia	NA	NA	Néstor
	Atienda al contrato No.042022LN000040007-00-00, "Licitación Pública No.2022LN-00001-002060001"	No tiene					Contrato de Servicios de Soporte Multicanal al Cliente del Cuentahabiente Financiero del BPOC por medio de un Centro de Contacto (CONSEJO SEGUN DEMANDA)	El día 05 de abril de 2024 se remite un nuevo recordatorio a Área Banca Fácil por medio del oficio AGAC-284-2024, a razón de que se encuentran pendientes ítemes para concluir con el trámite de la modificación contractual presentada. El 07 de abril de 2024 nos envían un correo electrónico indicando que se encuentran en proceso de finalizar algunos detalles de la alianza con el proveedor.	Área Banca Fácil	NA	NA	Laura
13-51-2023	2023LD-000011-002060001	660-2023	013 000 000.00	N/A	02 550 000.00	No ha sido adjudicado	Alquiler de parqueo en Nicoya	El día 05 de abril de 2024 se remite un nuevo recordatorio a la División Gestión de la Infraestructura por medio del oficio AGAC-282-2024, a razón de que se encuentran pendientes ítemes para concluir con el trámite de la modificación contractual presentada. El 07 de abril de 2024 nos envían un correo electrónico indicando que se encuentran en proceso de finalizar algunos detalles de la alianza con el proveedor.	Área de Ingeniería y Arquitectura	NA	NA	Laura
14-2-2024	2024KE-00002-002060001	126-2024	037 953 463.88	N/A	018 800 731.84	No ha sido adjudicado	Alquiler de Local en Obra Gris para ubicar la Agencia en el Mall el Encuentro en Ciudad Quesada	En espera de agente del documento de Fideicomiso por parte de oferente y del criterio técnico. Se aplica la primerá correspondiente al plazo de resolución	Área de Ingeniería y Arquitectura	12/3/2024	10/5/2024	Alejandra
11-26-2023	2023LY-000028-002060001	382-2023		N/A	01.00	No ha sido adjudicado	Contratación de Empresa brinde servicios de asistencia Especializada en Empeñados para las Oficinas del Banco Popular	Alzature firma el 15 de mayo.	División Centro Nacional de Tarjetas	21/12/2023	10/6/2024	Jazmin
6-14-2024	2024PY-000113-002060001	389-2024	0255 000 000.00	NA	0255 000 000.00		ADQUISICIÓN CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA BACOFI	En espera que den espacio en comisión	Área de Administración del Sourcing		23/6/2024	Jazmin
11.1.2024	2024LY-000011-002060001	152-2024	079 149 465.24	N/A	01.00	No ha sido adjudicado	Contratación de Servicios de Soporte Técnico Especializado en Firma Digital	Se recibe respuesta de la ODR, bajo el oficio DRJ-SUB-0035-2024, el día 18 de abril del 2024, se envía presentación a Doble Área Técnica para su visto bueno, y la comisión está para el día 23 de abril del 2024. Se primerá el 21 de mayo del 2024, bajo la resolución DCAIM-226-2024	División Centro de Servicios de Soporte	NA	23/5/2024	Deyana
			02 638 008 396.00		02 128 886 137.60							

DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Fecha de corte al 03 de mayo del 2024

CONTRATOS EN PROCESO DE FORMALIZACION

Concurso	Solicitud de compra #	Monto adjudicado en \$ Estimación anual	Monto adjudicado en \$	Objeto contractual	Adjudicatario	Situación actual	Fecha firmeza del acto de adjudicación	Fecha máxima de formalización (firma de las partes)	Área Fiscalizadora	Dependencia responsable
2024LE-00001-002060001		\$39 919 950.00		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA IPS CISCO	SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Contrato en firma del apoderado del Banco (DIRESA)	11/04/2024	10/05/2024	Área Seguridad Operativa Informática	Unidad de Contratos
2023LY-000031-002060000		\$542 696 468.00		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA	Contrato en firma del contratista	16/04/2024	15/05/2024	División Contabilidad Analítica Corporativa	Unidad de Contratos
2023LY-000033-002060001		\$189 572 261.00		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA CHECKPOINT	SEFSA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	En aprobación interna	21/03/2024	23/04/2024	Área Seguridad Operativa Informática	DIRJ

DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Fecha de corte: 03 de mayo del 2024

**Cuadro # 5-1
ADDENDUMS EN PROCESO DE FORMALIZACION**

Concurso	Descripción bien o servicio contratado	Contratista	Propósito del addendum	Situación Actual	Area responsable
2011CD-000012-PCADE	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE NEGOCIO EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PASEO DE LAS FLORES (contrato físico)	IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.	Ajuste del precio por avalúo	En firma por parte del apoderado del Banco (SGO)	SGO
LN-077-2005	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR EL ALMACÉN DE ACTIVOS FIJOS Y EN DESUSO (contrato físico)	INMOBILIARIA EL PRIMER NIETO SOCIEDAD ANÓNIMA	Mejora en el precio	En firma por parte del apoderado del Banco (SGO)	SGO
CD-005-2003-B	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAJERO AUTOMÁTICO DE HATILLO 6 (contrato físico)	CARMEN MARIA PEREZ FAJARDO	Mejora en el precio	Verificación de condiciones	Unidad de Contratos